Hortneubau mit Bauverzug

16.04.2019 14:10 von Kevin Phillipp

Münster spricht von halbem Jahr Bauverzug

(Bad Düben/Wsp/kp). Der Hortneubau in Bad Düben wird später fertig als geplant. Wie Stadtechfin Astrid Münster in der letzten Woche informierte, sind weitere Abstimmungen beim sommerlichen Wärmeschutz notwendig, die wohl zu einem „kleinen Baustopp" führen. „Wir gehen aktuell von einem Bauverzug von einem halben Jahr aus", sagte Münster. Statt Frühjahr rechne man nicht vor Herbst 2020 mit der Inbetriebnahme. Auch der Kostenrahmen von rund 3 Millionen Euro könne nicht gehalten werden.