
  

Hortneubau mit Bauverzug
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Münster spricht von halbem Jahr Bauverzug

(Bad Düben/Wsp/kp). Der Hortneubau in Bad Düben wird später fertig als geplant. Wie Stadtechfin
Astrid Münster in der letzten Woche informierte, sind weitere Abstimmungen beim sommerlichen
Wärmeschutz notwendig, die wohl zu einem „kleinen Baustopp" führen. „Wir gehen aktuell von einem
Bauverzug von einem halben Jahr aus", sagte Münster. Statt Frühjahr rechne man nicht vor Herbst 2020
mit der Inbetriebnahme. Auch der Kostenrahmen von rund 3 Millionen Euro könne nicht gehalten werden.
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